

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН»
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ПРИКАЗ

22.09.2026

№ 570

Об утверждении муниципального плана мероприятий («дорожной карты») по развитию сети ПППК

В соответствии с распоряжением Департамента образования Томской области от 13.07.2026 №1107 «О реализации проекта обновленной модели комплексного развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Томской области на 2026-2030 годы»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить муниципальный план мероприятий («дорожная карта») по реализации проекта обновлённой модели комплексного развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Каргасокском районе на 2026-2030 годы согласно приложению к настоящему приказу.
2. Муниципальным координатором назначить Сыркину Олесю Сергеевну, главного специалиста отдела развития образования УОО и П, эл. почта oro.uoip@mail.ru, т. 8(38253)2-17-66.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на Хрусталеву И.В., начальника отдела развития образования УОО и П.

И.о. начальника УОО и П

М.А. Кирсанова



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

по реализации проекта обновлённой модели комплексного развития сети профильных психолого-педагогических классов (групп) в Каргасокском районе на 2026-2030 годы

Участники (субъекты) проекта «Профильные психолого-педагогические классы (группы)» (далее - Проект, ПППК):

- Управление образования, опеки и попечительства муниципального образования "Каргасокский район" (далее – УОО и П);
- Базовая площадка - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Каргасокская средняя общеобразовательная школа №2" (далее – базовая площадка);
- Общеобразовательные организации (далее - ОО);
- Образовательные организации-спутник (далее – ОО-спутник).

Раздел «Функции участников (субъектов) управления комплексным развитием ПППК в Каргасокском районе»

Направления деятельности	Функции участников
1. Мониторинг эффективности развития сети ПППК	УОО и П - предоставление данных по ПППК для мониторинга; Базовая площадка – предоставление данных по количеству ПППК для мониторинга достижения показателей эффективности развития сети.
2. Обеспечение и сопровождение целевого обучения выпускников ПППК	УОО и П - информационно-организационное сопровождение процедуры заключения договоров о целевом обучении (в соответствии с кадровой потребностью в педагогических кадрах); ОО – информирование выпускников ПППК о целевом обучении.
3. Меры материальной и социальной поддержки деятельности ПППК	УОО и П – информационно-организационное сопровождение материальной и социальной поддержки деятельности ПППК; ОО - применение мер материальной и социальной поддержки деятельности ПППК на местах.
4. Научно-методическое обеспечение деятельности ПППК	УОО и П – координация деятельности ПППК в муниципальном образовании; ОО – отбор обучающихся, комплектование ПППК, выбор и реализация образовательной программы; участи в общественно значимых мероприятиях по популяризации педагогической профессии.
5. Профориентационная работа и работа с обучающимися	УОО и П – организация участия учащихся ПППК в региональных мероприятиях; ОО - работа с родителями, профориентационные мероприятия на уровне школы.
6. Научные исследования и разработки	УОО и П, ОО - формирование запроса на актуальные темы для методической поддержки, направленной на совершенствование деятельности ПППК

Раздел «Целевые показатели реализации Дорожной карты к 2030 году»

№	Показатель	Показатель на 1 декабря 2025	Целевое значение (к 2030 г.)
1.	Доля обучающихся 10-11 классов в ПППК	8,7%	10%
2.	Увеличение выпускников ПППК, поступивших в педвузы/педколледжи	4	+ 30 % от показателя 2025 года
3.	Количество ОО, в которых открыты и функционируют ПППК в Каргасокском районе	2	6
4.	Количество открытых и функционирующих ПППК в Каргасокском районе	2	6
5.	Количество открытых и функционирующих предпрофильных групп в ОО	0	не менее 4
6.	Количество обучающихся 8-9 классов, охваченных предпрофильной подготовкой в ПППК	0	10% от общего количества 8-9-классников
7.	Доля ОО с ПППК, имеющих соглашение с ТГПУ/ТГПК	50%	100%
8.	Доля кураторов ПППК, прошедших повышение квалификации по тематике ПППК за последние 3 года	0%	100%
9.	Количество выпускников ПППК, заключивших договоры о целевом обучении	4	не менее 30% от общего числа выпускников ПППК
10.	Доля школ с ПППК, охваченных сопровождением амбассадорами ТГПУ /СПО с образовательными программами педагогической направленности	0%	100%

1. Управление, нормативное и методическое регулирование развития сети ПППК в Каргасокском районе

№	Наименование мероприятия	Участники	Срок реализации	Ожидаемый результат
1.1	Заявочная кампания по отбору образовательных организаций региональную сеть ПППК, в том числе школы-базовые площадки и ОО-спутники	УОО и П; ОО	Август-сентябрь 2026 г., далее ежегодно	Задействовано 4 ОО; сетевой договор о сотрудничестве; распоряжение о включении ОО в реестр
1.2	Формирование сети ПППК вокруг каждой базовой площадки (присоединение школ-партнёров, заключение сетевых договоров)	УОО и П; ОО	Август-сентябрь 2026 г.	Присоединение школ-партнёров, заключение сетевых договоров.
1.3	Создание объединения муниципальных координаторов ПППК	УОО и П;	Сентябрь 2026 г	Назначены и утверждены муниципальные координаторы.
1.4	Проведение методических сессий и круглых столов с участниками Проекта для согласования механизмов взаимодействия	ОО	Октябрь 2026 г.	Резолюция, подписанные соглашения о сотрудничестве
1.5	Разработка и утверждение муниципальных планов мероприятий (дорожных карт) развития сети ПППК	УОО и П; ОО	Сентябрь 2026 г.	Утверждены муниципальные дорожные карты
1.6	Заключение соглашения о сотрудничестве с ТТПУ/ТТПК отобранных базовых школ, в которых функционируют и открыты ПППК	ОО	Сентябрь-октябрь 2026	Подписанные трехсторонние соглашения

2. Научное, учебно-методическое и программное обеспечение деятельности ПШК

№	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ожидаемый результат
2.1	Обеспечение школ учебно-методическими комплектами по основам психологии и педагогике (издательство «Просвещение») 10-11 класс	УОО и П	С сентября 2026 г.	Все ОО оснащены УМК
2.2	Создание регионального методического объединения (РМО) педагогов-кураторов работы ПШК	УОО и П	Октябрь 2026 г.	Положение о РМО, план

3. Организация образовательного процесса и работа с обучающимися

№	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ожидаемый результат
3.1	Открытие ПШК в ОО, включение часов во внеурочную деятельность	УОО и П; ОО	Сентябрь 2026 г.	Приказы в ОО
3.2	Назначение кураторов ПШК в школах	УОО и П; ОО	Август 2026 г. (ежегодно)	Приказы о назначении
3.3	Организация вожатской практики для учащихся ПШК в школьных лагерях дневного пребывания	ОО	Май-август 2027 г.	Практика пройдена обучающимися, отчет
3.4	Реализация программ ранней профориентации для учащихся 8-9 классов в формате элективных курсов/ДОП	ОО	Сентябрь 2026 г., далее ежегодно	Не менее 4 ОО с предпрофильными группами/детскими объединениями охвачено

3.5	Проведение фестиваля «Школа? Школа... Школа!» для учащихся 7-9 классов (профориентационное событие по мотивам проекта ТГПУ)	ОО	Октябрь 2026 г., далее 1 раз в два года	Не менее 20 участников
3.6	Участие учащихся ПППК в проекте ТГПУ «Открытый педагогический класс» (цикл мероприятий в течение года)	ОО	В течение учебного года	Не менее 70% школ с ПППК задействовано
3.7	Открытая межрегиональная олимпиада школьников по педагогике (для учащихся 8-11 классов, входит в перечень Минпросвещения РФ)	ОО	Сентябрь- декабрь 2026 г., далее ежегодно	Не менее 75 % школ с ПППК задействовано
3.8	Дистанционные конкурсы проектных работ «Школа моей мечты» и видеоуроков «Проба пера»	ОО	Март-май 2027 г., далее ежегодно	Не менее 50% школ с ПППК задействовано
3.9	Региональный Фестиваль вожатского творчества «Фестиваль вожатских идей» для учащихся 7 -11 классов	ОО	Март 2027 г. (ежегодно)	Не менее 75 % школ с ПППК задействовано

4. Работа с родителями и медиа сопровождение

№	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ожидаемый результат
4.1	Проведение родительских собраний об открытии ПППК и преимуществах с информационной кампанией	УОО и П; ОО	Август-сентябрь 2026 г. (ежегодно)	Проведены и заprotoколированы родительские собрания, выдан раздаточный материал (буклеты,

				памятки, и пр.)
4.2	Освещение деятельности ИППК в региональных СМИ и социальных сетях, на сайтах организаций	ОО	В течение учебного года	Опубликованы статьи, пресс- и пост-релизы, новостные видеоролики и пр.
4.3	Проведение родительского лектория «Педагогика для родителей» (онлайн/офлайн с приглашением психологов, педагогов)	ОО	Раз в квартал	Не менее 4 лекториев в год

5. Мониторинг, диагностика и анализ реализации Проекта

№	Наименование мероприятия	Участники	Сроки	Ожидаемый результат
5.1	Создание и ведение электронного реестра ИППК Каргасокского района с показателями: количество ОО, количество учащихся в ИППК, педагоги-кураторы, амбассадоры и т.д.	УОО и П	Сентябрь 2026 г. (регулярно)	Создана актуальная база данных
5.2	Ежегодный сбор данных от базовых площадок по утвержденным формам (количество школ, учащихся, кураторов, согласований, участие в мероприятиях)	УОО и П	Ноябрь-декабрь (ежегодно)	Аналитический отчет
5.3	Проведение независимой оценки удовлетворённости участников ИППК (опросы учеников, родителей, учителей)	УОО и П	Декабрь, июнь 2027 г. (ежегодно)	Проведена оценка, составлена аналитика результатов

	Апробация опросника по оценке результативности обучения школьников в ИПШК	УОО и П	Май-июнь 2027 г. (ежегодно)	Апробирован и применен опросник, аналитика
--	---	---------	--------------------------------	---